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	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-1
	Молодежная, 

131, 135 (конкурс)
	1. Разбивка клумб с посадкой цветов
	40 м2
	до 30.06.09г.
	Начальник ЖЭС-1 – 

Викс Л.В.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	2. Установка металлических урн
	12 шт.
	до 30.07.09г.
	

	
	
	3. Покраска МАФ
	
	до 30.07.09г.
	

	
	
	4. Установка и ремонт скамеек
	12 шт.
	до 30.07.09г.
	

	
	
	5. Изготовление и устройство декоративного мостика
	
	до 30.07.09г. 
	

	
	
	6. Изготовление и установка песочницы
	1 шт.
	до 30.07.09г.
	

	
	Молодежная, 153
	Установка каруселей
	2 шт.
	
	

	
	
	Посадка цветов на клумбах
	50 м2
	До 01.06.09
	

	
	
	Установка урн
	16 шт.
	До 01.08.09
	

	
	Я.Коласа, 44


	Посадка цветов на клумбах
	30 м2
	До 01.06.09
	

	
	
	Окраска контейнеров
	4 шт.
	До 01.06.09
	

	
	
	Выровнять металлическое ограждение газона под.№5
	5 м.п.
	До 01.07.09
	

	
	Я.Коласа, 38 Я.Коласа, 36
	Перекопка клумб и посадка цветов
	25 м2
	До 01.06.09
	

	
	
	Выровнять металлическое ограждение газона под.№2-3
	10 м.п.
	До 01.07.09
	

	
	
	Установка урн
	5 шт.
	До 01.07.09
	

	
	
	Окраска контейнеров и модуля для сбора мусора
	4 шт.
	До 01.06.09
	

	
	Я.Коласа, 32, 28, 26
	Перекопка клумб и посадка цветов
	30 м2
	До 01.06.09
	

	
	
	Изготовление песочницы
	1 шт.
	До 01.07.09
	

	
	
	Установка новой горки
	1 шт.
	
	

	
	
	Установка урн Колоса,26
	2 шт.
	До 01.07.09
	

	
	
	Окраска контейнеров
	2 шт.
	До 01.06.09
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-1
	Я.Коласа, 32, 28, 26
	Восстановление газона и подсев травы у дома №26 по 

ул.Я.Коласа
	10 м2
	До 01.07.09
	Начальник ЖЭС-1 – 

Викс Л.В.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	Я.Коласа, 42, 40
	Установка новой карусели
	1 шт.
	
	

	
	
	Разбивка клумб и посадка цветов
	30 м2
	До 01.06.09
	

	
	
	Установка урн
	8 шт.
	До 01.06.09
	

	
	
	Ремонт крылец Колоса 40 под.1,3
	2 м2
	До 01.07.09
	

	
	Я.Коласа, 34
	Перекопка клумб и посадка цветов
	20 м2
	До 01.06.09
	

	
	
	Установка урн
	4 шт.
	До 01.07.09
	

	
	
	Ремонт крылец под.№1
	2 м2
	До 01.07.09
	

	
	Я.Коласа, 30
	Установка урн
	3 шт.
	До 01.07.09
	

	
	
	Перекопка клумб и посадка цветов
	10 м2
	До 01.06.09
	

	
	Я.Коласа, 24
	Перекопка клумб и посадка цветов
	15 м2
	До 01.06.09
	

	
	
	Установка урн
	4 шт.
	До 01.07.09
	

	
	Я.Коласа, 22
	Перекопка клумб и посадка цветов
	15м2
	До 01.06.09
	

	
	
	Установка урн
	4 шт.
	До 01.07.09
	

	
	Я.Коласа, 20А
	Перекопка клумб и посадка цветов
	20 м2


	До 01.06.09


	

	
	
	Бетонирование лестницы на склоне
	20 м2
	До 01.06.09
	

	
	Молодежная, 127
	Перекопка клумб и посадка цветов
	20 м2


	До 01.06.09


	

	
	Молодежная, 133
	Установка урн
	3 шт.
	До 01.07.09
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-1
	Калинина, 3
	Посадка цветов на клумбах
	25 м2
	До 01.06.09
	Начальник ЖЭС-1 –

Викс Л.В.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	Ремонт и покраска скамеек, МАФ
	
	До 01.06.09
	

	
	
	Окраска контейнеров
	4 шт.
	До 01.07.09
	

	
	Калинина, 1
	Ремонт и покраска скамеек, МАФ
	
	До 01.06.09
	

	
	
	Посадка цветов на клумбах
	20 м2
	До 01.06.09
	

	
	
	Установка урн
	2 шт.
	До 01.06.09
	

	
	Я.Коласа 4
	Ремонт и покраска скамеек, МАФ
	
	До 01.06.09
	

	
	
	Изготовление новых клумб и посадка цветов 
	
	До 01.06.09
	

	
	Я.Коласа 6


	Ремонт и покраска скамеек
	
	До 01.06.09
	

	
	
	Перекопка, изготовление новых клумб и посадка цветов
	
	До 01.06.09
	

	
	Я.Коласа 8


	Ремонт и покраска скамеек, МАФ
	
	До 01.06.09
	

	
	Я.Коласа, 10
	Установка новой песочницы
	1 шт.
	До 01.06.09
	

	
	
	Установка новых урн
	3 шт.
	До 01.06.09
	

	
	
	Посадка цветов
	10 м2
	До 01.06.09
	

	
	Молодежная, 111


	Установка новых урн
	6 шт.
	До 01.06.09
	

	
	
	Ремонт и покраска скамеек
	
	До 01.06.09
	

	
	
	Засыпка грунтом новых клумб и посадка цветов
	100 м2
	До 01.06.09
	


	
	Молодежная, 115
	Посадка цветов
	20 м2
	До 01.06.09
	

	
	
	Покраска МАФ
	
	До 01.06.09
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-1
	Молодежная, 117


	Ремонт и покраска скамеек, МАФ
	
	До 01.06.09
	Начальник ЖЭС-1 –

Викс Л.В.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	Завоз грунта и посадка цветов
	10 м2
	До 01.06.09
	

	
	Молодежная, 119

Молодежная, 123
	Ремонт и покраска скамеек, МАФ
	
	До 01.06.09
	

	
	
	Посадка цветов
	25 м2
	До 01.06.09
	

	
	
	Ремонт крылец на входах в подъезд
	10 м2
	До 01.07.09
	

	
	Молодежная, 121
	Установка скамеек
	8 шт.
	До 01.06.09
	

	
	
	Установка урн
	4 шт.
	До 01.06.09
	

	
	
	Ремонт и покраска металлического ограждения
	5 м.п.
	До 01.06.09
	

	
	
	Перекопка грунта и посадка цветов
	10 м2
	До 01.06.09
	

	
	Молодежная, 129А
	Посадка цветов
	10 м2
	До 01.06.09
	

	
	
	Ремонт и покраска скамеек, МАФ
	
	До 01.06.09
	

	
	
	Ремонт крылец
	2 м2
	До 01.07.09
	

	
	Молодежная, 135
	Ремонт крылец
	10 м2
	До 01.07.09
	

	
	Молодежная, 131
	Установка урн
	10 шт.
	До 01.06.09
	

	
	
	Посадка цветов
	40 м2
	До 01.06.09
	

	
	
	Ремонт и покраска скамеек, МАФ
	
	До 01.06.09
	

	
	Молодежная, 135А
	Ремонт и покраска скамеек, МАФ
	
	До 01.06.09
	

	
	
	Посадка цветов
	
	До 01.06.09
	

	
	
	Посадка цветов
	30 м2
	До 01.06.09
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-1
	Я.Коласа 16,18,20
	Ремонт и покраска скамеек, металлического забора, МАФ
	
	До 01.06.09
	Начальник ЖЭС-1 –

Викс Л.В.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	Установка карусели
	1 шт.
	До 01.07.09
	

	ЖЭС-2
	Молодежная, 1а

(конкурс)
	1. Установка скамеек
	2 шт.
	до 01.05.09 г.
	Начальник ЖЭС-2 – 

Климанова Г.П.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	2. Установка новой горки
	1 шт.
	
	

	
	
	3. Устройство клумб
	30 м2
	до 01.07.09 г.
	

	
	Молодежная,  45/1
	Установка  урн
	1 шт.
	01.06.09 г.
	

	
	
	Установка  горки
	1 шт.
	
	

	
	
	Ремонт  скамеек
	2 шт.
	01.07.09 г.
	

	
	Молодежная,  45/2
	Ремонт  скамеек
	2 шт.
	01.07.09 г.
	

	
	
	Установка  карусели
	1 шт.
	
	

	
	
	Установка  урн
	3 шт.
	01.07.09 г.
	

	
	
	Посадка  цветов  на  клумбах
	60  м2
	01.06.09 г.
	

	
	Парковая,  18
	Ремонт  скамеек
	2 шт.
	01.07.09 г.
	

	
	
	Установка  карусели
	1 шт.
	
	

	
	
	Посадка  цветов  на  клумбах
	80 м2
	01.06.09 г.
	

	
	
	Установка  ограждения
	
	01.06.09 г.
	

	
	Парковая,  2А
	Ремонт  скамеек
	2 шт.
	01.07.09 г.
	

	
	
	Установка  урн
	2 шт.
	01.07.09 г.
	

	
	
	Посадка  цветов  на  клумбах
	60 м2
	01.06.09 г.
	

	
	
	Подсыпка  плодородного  грунта
	2 т.
	01.06.09 г.
	

	
	Парковая,  16
	Подсыпка плодородного грунта
	2 т.
	01.06.09 г.
	

	
	
	Ремонт  скамеек
	2 шт.
	01.06.09 г.
	

	
	
	Посадка  цветов  на  клумбах
	80 м2
	01.06.09 г.
	

	
	
	Организация  клумб
	80 м2
	01.06.09 г.
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-2
	Парковая,  16
	Установка  песочницы
	1 шт.
	01.07.09 г.
	Начальник ЖЭС-2 – 

Климанова Г.П.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	Установка  урн
	2 шт.
	01.07.09 г.
	

	
	
	Установка  ограждения
	50 м.п.
	01.06.09 г.
	

	
	Ктаторова,  9
	Организация  клумб
	60 м2
	01.06.09 г.
	

	
	
	Подсыпка  плодородного  грунта
	2 т.
	01.06.09 г.
	

	
	
	Установка  урн
	2 шт.
	01.07.09 г.
	

	
	
	Подрезка  кустов
	
	01.06.09 г.
	

	
	Ктаторова,  13
	Организация  клумб
	60 м2
	01.06.09 г.
	

	
	
	Подсыпка  плодородного  грунта
	2 т.
	01.06.09 г.
	

	
	
	Установка  урн
	2 шт.
	01.07.09 г.
	

	
	
	Подрезка  кустов
	
	01.06.09 г.
	

	
	Ктаторова,  8
	Организация  клумб
	60 м2
	01.06.09 г.
	

	
	
	Подсыпка  плодородного  грунта
	2 т.
	01.06.09 г.
	

	
	
	Установка  урн
	3 шт.
	01.07.09 г.
	

	
	
	Подрезка  кустов
	
	01.06.09 г.
	

	
	
	Установка  горки
	1 шт.
	
	

	
	Ктаторова,  10
	Организация  клумб
	60 м2
	01.06.09 г.
	

	
	
	Подсыпка  плодородного  грунта
	2 т.
	01.06.09 г.
	

	
	
	Установка  урн
	3 шт.
	01.07.09 г.
	

	
	
	Установка  песочницы
	1 шт.
	01.07.09 г.
	

	
	
	Подрезка  кустов
	
	01.06.09 г.
	

	
	Молодежная,  56
	Организация  клумб
	90 м2
	01.06.09 г.
	

	
	
	Удаление старых кустов и деревьев
	у 4-х

 под-ов
	01.06.09 г.
	

	
	
	Подсыпка  плодородного  грунта
	5 т.
	01.06.09 г.
	

	
	
	Посадка  цветов  на  клумбах
	90 м2
	01.06.09 г.
	

	
	
	Установка  горки
	1 шт.
	
	

	
	
	Установка  урн
	3 шт.
	01.07.09 г.
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-2
	Молодежная, 56
	Установка  качелей, 

изготовленных силами РСС
	1 шт.
	
	Начальник ЖЭС-2 –

Климанова Г.П.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	ЖЭС-3
	Олимпийская, 10

(конкурс)
	1. Установка новых МАФ
	
	
	Начальник ЖЭС-3

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	2. Устройство клумб
	30 м2
	до 01.06
	

	
	
	3. Посадка деревьев
	5 шт.
	до 01.05
	

	
	Олимпийская,3
	Планировка газона; подсыпка плодородного грунта
	100м кв.


	Июнь
	

	
	
	Высадка кустарника;
	20 шт.
	
	

	
	
	Замена скамейки
	1 шт.
	
	

	
	Олимпийская, 8
	Установка качелей, изгот.силами РСС;
	1 шт.
	Июнь
	

	
	
	разбивка клумб
	3 шт.
	
	

	
	
	Установка новой песочницы.
	1 шт.
	
	

	
	Дружбы, 17
	Планировка газона с посевом трав
	20 м кв.


	Июнь


	

	
	
	высадка кустарника
	10 шт.
	Май
	

	
	Олимпийская, 11
	Разбивка клумб
	4 шт.
	Июнь
	

	
	Дружбы, 3
	Демонтаж старых разбитых тротуарных плит
	5 м.кв


	Май


	

	
	
	Восстановление тротуарной дорожки
	10м.кв.


	До 01.08.2009г.


	

	
	
	Высадка декоративного

кустарника
	20 шт.
	Май
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-3
	Молодежная, 134
	Покрытие из оцинкованной стали скатной горки
	1 шт.
	Июнь
	Начальник ЖЭС-3

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	Дружбы, 5
	Ремонт качели;
	1 шт.
	Июнь
	

	
	
	Планировка газона с посевом трав
	20 кв.м.


	Июнь


	

	
	
	Высадка рассады цветов
	40 шт.
	Июнь
	

	
	Я.Купалы, 24
	Разбивка клумб
	5 шт.
	Май
	

	
	
	Подсыпка плодородного грунта и высадка цветов
	15 кв. м.
	Июнь
	

	
	
	Установка карусели
	1 шт.
	
	

	
	Молодежная, 137
	Перекапывание протоптанных дорожек
	100 м.п.


	Апрель


	

	
	
	Разбивка клумб
	5 шт.
	Май
	

	
	
	Подсыпка растительного грунта;
	40 кв.м.
	Июнь
	


	
	
	Высадка цветов на клумбы;
	100 шт.
	Июнь
	

	
	
	Ремонт баскетбольных щитов на спортплощадке
	2 шт.
	Июль
	

	
	Молодежная, 142
	Установка урн;
	5 шт.
	Май
	

	
	
	Замена и ремонт брусьев на детской площадке
	4 шт.
	Июль 
	

	
	Молодежная, 145
	Разбивка клумб с подсыпкой растительного грунта и высадка цветов
	5 шт.

60 шт.
	Май

Июнь
	

	
	
	Установка песочницы
	1 шт.
	Июнь
	

	
	
	Установка урны 
	1 шт.
	Апрель 
	

	
	Молодежная, 136
	Ремонт скамеек из бруса
	3 шт.
	Апрель 
	

	
	Олимпийская, 9
	Ремонт скамейки из бруса
	1 шт.
	Апрель 
	

	
	Дружбы, 19
	Ремонт скамейки из бруса
	1 шт.
	Апрель 
	

	
	Молодежная, 140
	Установка урн
	10 шт.
	Апрель 
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-3
	Олимпийская, 10а
	Устройство клумб с подсыпкой растительного грунта
	60м2
	
	Начальник ЖЭС-3

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	Установка новой горки, карусели, заводского изготовления
	
	
	

	
	
	Ремонт качели, качалки-скамьи
	
	до 01.04.
	

	
	
	Установка новой песочницы
	
	до 01.07.
	

	
	
	Установка скамеек 
	3 шт.
	до 01.07.
	

	ЖЭС-4
	Молодежная, 112

(конкурс)
	1. Установить декоративный забор на палисадник
	150 м.п.
	до 01.07.
	Начальник ЖЭС-4 – 

Гурченко А.Г.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	2. Установка новой карусели, горки
	2 шт.
	
	

	
	
	3. Устройство альпийской горки
	2 шт.
	до 01.08.
	

	
	
	4. Облагородить парковочную стоянку
	
	до 01.07.
	

	
	
	5. Установка металлического ограждения зеленой зоны в торце дома
	15 м.п.
	до 01.07
	

	
	
	6. Ремонт крылец
	8 шт.
	до 01.05
	

	
	
	7. Ремонт пешеходной дорожки
	25 м2
	до 01.06
	

	
	
	8. Установка урн
	4 шт.
	до 01.04
	

	
	
	9. Ремонт скамеек
	5 шт.
	до 01.05
	

	
	Я.Купалы, 1
	Устройство клумб. 
	40м
	до 01.06.
	

	
	Я.Купалы, 1а
	Восстановить газон
	25м2
	до 01.06.
	

	
	
	Устройство клумб. 
	40м2
	до 01.06.
	

	
	Я.Купалы, 3
	Устройство клумб
	20м2
	до 01.06.
	

	
	Я.Купалы, 6,8
	Устройство клумб
	80м2
	до 01.06.
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-4
	Я.Купалы, 10
	Восстановить газон
	15м2
	до 01.06
	Начальник ЖЭС-4 – 

Гурченко А.Г.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	Устройство клумб
	30м2
	до 01.06.
	

	
	
	Ремонт металлического забора
	20 м.п.
	до 01.06.
	

	
	Я.Купалы, 11
	Восстановить газон
	15 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Устройство клумб 
	20 м2
	до 01.06.
	

	
	Я.Купалы, 12
	Восстановить газон
	15 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Устройство клумб 
	60 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Установить детскую качель, изготовленную силами РСС
	1 шт.
	до 01.06.
	

	
	Я.Купалы, 12а
	Восстановить газон
	25 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Устройство клумб 
	25 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Установить детскую качель, изготовленную силами РСС
	1 шт.
	до 01.06.
	

	
	Я.Купалы, 13
	Устройство клумб
	60 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Отремонтировать металлический забор
	5 м.п.
	до 01.06.
	

	
	Я.Купалы, 14
	Устройство клумб
	20 м2
	до 01.06.
	

	
	Я.Купалы, 15
	Устройство клумб
	15 м2
	до 01.06.
	

	
	Я.Купалы, 18
	Устройство клумб
	60 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Изготовить и установить песочницу
	
	до 01.06.
	

	
	Я.Купалы, 20
	Устройство клумб
	40 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Установить качели изготовленные силами РСС
	1 шт.
	до 01.07.
	

	
	Я.Купалы, 22
	Устройство клумб
	60 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Установить качели, изготовленные силами РСС
	2 шт.
	до 01.07.
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-4
	Комсомольская, 3
	Устройство клумб
	30 м2
	до 01.06.
	Начальник ЖЭС-4 – 

Гурченко А.Г.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	Комсомольская, 5
	Устройство клумб
	80 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Установить песочницу
	1 шт.
	до 01.06.
	

	
	Комсомольская, 7
	Устройство клумб
	80 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Установить карусель
	1 шт.
	до 01.06.
	

	
	
	Установить песочницу
	1 шт.
	до 01.06.
	

	
	Комсомольская, 11
	Установить клумб
	15 м2
	до 01.06.
	

	
	Комсомольская, 13
	Устройство клумб
	80 м2
	до 01.06.
	

	
	Калинина, 5
	Восстановить газон
	20 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Устройство клумб
	25 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Установить качели, изготовленные силами РСС
	1 шт.
	до 01.06.
	

	
	
	Установить карусель
	1шт.
	
	

	
	Калинина, 7
	Восстановить газон
	30 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Устройство клумб
	4 шт.
	до 01.06.
	

	
	Калинина, 9
	Устройство клумб
	80 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Высадить живую кустарниковую изгородь
	
	до 01.06.
	

	
	Калинина, 11
	Устройство клумб
	40 м2
	до 01.06.
	

	
	Калинина, 13
	Устройство клумб
	100
	до 01.06.
	

	
	Калинина, 15
	Устройство клумб
	60 м2
	до 01.06.
	

	
	Калинина, 17
	Устройство клумб
	30 м2
	до 01.06.
	

	
	Молодежная, 89
	Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта
	30 м2


	до 01.06.


	

	
	
	Устройство клумб
	50 м2
	до 01.06.
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-4
	Молодежная, 91
	Устройство клумб
	25 м2
	до 01.06.
	Начальник ЖЭС-4 – 

Гурченко А.Г.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	Молодежная, 95
	Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта
	30


	до 01.06.


	

	
	
	Устройство клумб
	50 м2
	до 01.06.
	

	
	Молодежная, 99
	Устройство клумб
	50м2
	до 01.06.
	

	
	Молодежная, 101
	Ремонт качели
	1 шт.
	до 01.06.
	

	
	
	Ремонт песочниц
	1 шт.
	до 01.06.
	

	
	Молодежная, 103
	Устройство клумб
	40 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Произвести ремонт скамеек
	3 шт.
	до 01.06.
	

	
	Молодежная, 105
	Устройство клумб
	40 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Восстановить газон
	40 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Произвести ремонт скамеек
	3 шт.
	до 01.06.
	

	
	Молодежная, 109
	Устройство клумб
	50 м2
	до 01.06.
	

	
	Молодежная, 104
	Устройство клумб
	80 м2
	до 01.06.
	

	
	Молодежная, 106
	Устройство клумб
	40 м2
	до 01.06.
	

	
	Молодежная, 110
	Восстановить газон
	40 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Устройство клумб
	50 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Произвести ремонт метал.забора (сварка)
	
	до 01.06.


	

	
	
	Произвести ремонт скамеек
	
	до 01.06.
	

	
	Молодежная, 112
	Восстановить газон
	30 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Устройство клумб
	50 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Произвести ремонт скамеек
	
	до 01.06.
	

	
	
	Установить карусель
	1шт.
	
	

	
	Молодежная, 116 Молодежная, 118
	Устройство клумб
	50 м2
	до 01.06.
	

	
	
	Произвести ремонт забора
	
	до 01.06.
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-4
	Молодежная, 124
	Устройство клумб
	50 м2
	до 01.06.
	Начальник ЖЭС-4 – 

Гурченко А.Г.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	Произвести ремонт забора
	
	до 01.06.
	

	
	
	Произвести ремонт скамеек
	
	до 01.06.
	

	
	Молодежная, 126
	Устройство клумб
	50 м2
	до 01.06.
	

	
	Молодежная, 128
	Восстановить газон
	20 м2
	до 01.06
	

	
	
	Устройство клумб
	55 м2
	до 01.06.
	

	ЖЭС-5
	Я.Коласа, 56

(конкурс)
	1. Установка спортивных снарядов на детской площадке
	
	до 01.08.09
	Начальник ЖЭС-5 – 

Абдулаев В.А.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	2. Разбивка декоративных клумб, цветников
	40м2
	до 01.06.09
	

	
	Молодежная, 161/1
	Ремонт кирпичной кладки и покраска арок
	3 шт.


	до 30.06.09


	

	
	
	Выровнять и покрасить металлический забор
	15 м2


	
	

	
	
	Завоз песка в песочницы
	1 т.
	
	

	
	
	Завоз плодородной земли
	3 т.
	
	

	
	
	Покраска скамеек, урн, МАФ
	
	
	

	
	
	Изготовить новые песочницы
	2 шт.
	
	

	
	Молодежная, 163
	Изготовить контейнера
	6 шт.
	до 30.06.09
	

	
	
	Планировка газона
	20 м2
	
	

	
	
	Покраска дверей м/проводов
	4 шт.
	
	

	
	
	Изготовить и установить новые бункера
	2 шт.
	
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-5
	Молодежная, 165
	Ремонт скамеек
	2 шт.
	до 30.07.09

	Начальник ЖЭС-5 – 

Абдулаев В.А.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	Ремонт пешеходной дорожки
	10 м2
	
	

	
	
	Изготовить и установить контейнера для сбора мусора
	6 шт.
	
	

	
	
	Установка урн
	2 шт.
	
	

	
	
	Ремонт скамеек
	2 шт.
	
	

	
	
	Покраска дверей м/проводов
	4 шт.
	
	

	
	
	Изготовить и установить новые бункера
	2 шт.


	
	

	
	Молодежная, 167
	Ремонт отмостки
	60 м2
	до 30.07.09


	

	
	
	Изготовить и установить контейнера
	4 шт.


	
	

	
	
	Покраска дверей  мусоропровода
	4 шт.
	
	

	
	
	Посев газонной травы
	1 кг.
	
	

	
	
	Установка каруселей
	1 шт.
	
	

	
	
	Завоз песка в песочницы
	6 т.
	
	

	
	
	Завоз плодородной земли
	3 т.
	
	

	
	
	Ремонт деревянного заборчика
	10 м.п.
	
	

	
	
	Установка урн на детской площадке
	2 шт.
	
	

	
	Молодежная, 171/1
	Окраска цоколя
	50 м2
	до 30.07.09


	

	
	
	Покраска входа со стороны фасада
	30 м.


	
	

	
	
	Установка горки
	1 шт.
	
	

	
	
	Установка качелей, изготовленных силами РСС
	1 шт.
	
	

	
	
	Завоз плодородной земли
	1 т.
	
	

	
	
	Разбивка клумб
	8 м.
	
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-5
	Молодежная, 171/2
	Покраска цоколя
	49,6 м2
	до 30.07.09
	Начальник ЖЭС-5 – 

Абдулаев В.А.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	Покраска входа в подъезд
	30 м2
	
	

	
	
	Замена бордюра
	6 м.п.
	
	

	
	
	Ремонт отмостки
	30 м2
	
	

	
	Молодежная, 171/3
	Окраска цоколя
	50 м2
	до 30.07.09


	

	
	
	Замена бордюра
	30 м.п.
	
	

	
	
	Ремонт цветочниц из камня
	10 м2
	
	

	
	
	Ремонт отмостки
	30 м2
	
	

	
	
	Ремонт стены из кирпича
	10 м2
	
	

	
	
	Завоз земли
	1 т.
	
	

	
	
	Разбивка клумб
	4 м2
	
	

	
	Молодежная, 173
	Изготовить контейнера для сбора мусора.
	8 шт.


	до 30.05.09


	

	
	
	Установить бункеры в мусорокамеры.
	6 шт.


	
	

	
	
	Окраска входов в подъезд.
	210 м2
	
	

	
	
	Окраска ограждений при спуске в тепловой узел.
	6 м2


	
	

	
	
	Ремонт дверей мусорокамер и их окраска.
	7 шт.


	
	

	
	
	Разбивка клумб.
	12 м2
	
	

	
	
	Завоз плодородной земли.
	6 т.
	
	

	
	
	Изготовить песочницу.
	1 шт.
	
	

	
	
	Покраска МАФ.
	
	
	

	
	
	Покраска скульптур.
	3шт
	
	

	
	
	Покраска урн.
	6 шт.
	
	

	
	
	Посев газонной травы.
	2 кг.
	
	

	
	
	Планировка  газона                             
	200 м2
	
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-5
	Молодежная, 175
	Окраска входов в подъезд
	4 шт.
	до 30.05.09


	Начальник ЖЭС-5 – 

Абдулаев В.А.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	Окраска дверей мусоропроводов
	4 шт.
	
	

	
	
	Ямочный ремонт тротуар.
	16 м2
	
	

	
	
	Установка бункеров в мусорокамере
	2 шт.


	
	

	
	
	Покраска скамеек.
	4 шт.
	
	

	
	
	Выравнять скамейки.
	2 шт.
	
	

	
	
	Покраска забора.
	10 м.п.
	
	

	
	
	Разбивка клумб.
	6 м2
	
	

	
	Молодежная, 177
	Выровнять скамейки
	2 шт.
	30.05.09
	

	
	
	Ремонт скамейки (смена бруса)
	1 шт.
	
	

	
	
	Замена бордюра
	10 м.п.
	
	

	
	
	Разбивка клумб
	15 м2
	
	

	
	
	Завоз плодородной земли
	3 т.
	
	

	
	Молодежная, 179
	Ремонт отмостки
	150 м2
	до 30.05.09


	

	
	
	Завоз песка на детскую площадку
	6 т.


	
	

	
	
	Установка новых скамеек
	2 шт.
	
	

	
	
	Завоз плодородной земли
	2 тн.
	
	

	
	
	Ремонт ступенек спуск вниз к д/саду
	10 шт.
	
	

	
	Молодежная, 201
	Восстановить ступеньки и перила (спуск к дому № 199)
	5м.п.


	до 30.05.09


	

	
	
	Завоз плодородной земли
	3 т.
	
	

	
	
	Разбивка клумб
	4 м2.
	
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-5
	Я.Коласа, 54
	Покраска дверей мусорокамер
	5 шт.
	до 30.05.09


	Начальник ЖЭС-5 – 

Абдулаев В.А.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	Изготовить и установить урны
	5 шт.
	
	

	
	
	Ремонт скамеек
	2 шт.
	
	

	
	
	Установка металлического заборчика 2 подъезд
	15 м.п.


	
	

	
	
	Покраска арок
	3 шт.
	
	

	
	
	Замена бункера
	3 шт.
	
	

	
	
	Завоз плодородной земли
	3 т.
	
	

	
	
	Посадка цветов, кустарников
	20 шт.
	
	

	
	
	Посев газонной травы
	2 кг.
	
	

	
	Я.Коласа, 56
	Ремонт скамеек
	3 шт.
	до 30.06.09


	

	
	
	Изготовить и установить урны
	4 шт.
	
	

	
	
	Ремонт отмостки
	15 м2
	
	

	
	
	Покраска входов в подъезд
	3 шт.
	
	

	
	
	Замена бункера в мусорокамере
	2 шт.
	
	

	
	
	Покраска дверей в мусорокамере
	3 шт.
	
	

	
	
	Покраска цоколя
	60 м2
	
	

	
	
	Покраска 2-х арок
	2 шт.
	
	

	
	
	Посев газонной травы
	3 кг
	
	

	
	
	Установить пластмассовую горку
	1 шт.


	
	

	
	
	Завоз плодородной земли.
	6 т.
	
	

	
	
	Завоз песка на детскую площадку
	6 т.


	
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-5
	Я.Коласа, 56
	Разбивка клумб
	14 м2
	30.06.09
	Начальник ЖЭС-5 – 

Абдулаев В.А.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	Установка новых скамеек на 

детской площадке
	4 шт.
	
	

	
	Я.Коласа, 58
	Ремонт крыльца
	1,2 под
	до 30.07.09


	

	
	
	Ремонт отмостки
	40 м2
	
	

	
	
	Ремонт скамеек
	2 шт.
	
	

	
	
	Покраска дверей мусоропроводов
	3 шт.


	
	

	
	
	Установка новой скамейки
	1 шт.
	
	

	
	
	Установка урн
	3 шт.
	
	

	
	
	Установка каруселей
	1 шт.
	
	

	
	Я.Коласа, 62
	Покраска входов в подъезд
	5 шт.
	до 30.09.09


	

	
	
	Изготовление урн
	5 шт.
	
	

	
	
	Ямочный ремонт пешеходной дорожки


	10 м2


	
	

	
	
	Ремонт отмостки
	40 м2
	
	

	
	
	Покраска цоколя
	6 м2
	
	

	
	
	Ремонт кирпичной кладки игрового комплекса
	20 м2


	
	

	
	
	Покраска игрового комплекса
	1 шт.
	
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-5
	Я.Коласа, 62
	Ремонт ступенек на детской площадке
	
	до 30.09.09


	Начальник ЖЭС-5 – 

Абдулаев В.А.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	Завоз песка
	3 тн.
	
	

	
	Я.Коласа, 64
	Покраска входов в подъезд.
	90 м2.
	до 30.09.09


	

	
	
	Изготовление урн.
	3 шт.
	
	

	
	
	Ремонт отмостки.
	60 м2
	
	

	
	
	Покраска цоколя.
	60м2
	
	

	
	
	Ямочный ремонт тротуара.
	20 м2
	
	

	
	
	Ремонт и покраска дверей мусоропровода.
	2 шт.
	
	

	
	
	Покраска арок.
	1 шт.
	
	

	
	
	Изготовить песочницу.
	1 шт.
	
	

	
	
	Завоз плодородной земли.
	3 тн.
	
	

	
	
	Разбивка клумб.
	
	
	

	
	Я.Коласа,  66


	Ремонт отмостки.
	60 м.
	до 30.06.08


	

	
	
	Установка металлического забора.
	6 м

1 т.
	
	

	
	
	Покраска входов в подъезд.


	3 шт.
	
	

	
	
	Завоз песка на детскую площадку.
	1 т


	
	

	
	
	Изготовить песочницу.

Разбивка клумб.
	1 шт.


	
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-5
	Я.Коласа, 66
	Покраска МАФ.
	
	
	

	
	
	Завоз плодородной земли.
	2 тн
	
	

	
	
	Установка горки.
	1 шт
	
	

	
	Молодежная, 181/1
	Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта.
	60м2


	до 30.06.09


	

	
	
	Устройство клумб.
	20 м2.
	
	

	
	
	Установка урн.
	3 шт.
	
	

	
	
	Посадка кустарников и деревьев.
	50 шт.
	
	

	
	
	Посев газонной травы.
	2 кг.
	
	

	
	Молодежная, 181/2
	Разбивка клумб.
	30 м2.
	до 30.06.09


	

	
	
	Посадка кустарников и деревьев.
	60 шт.
	
	

	
	
	Установка песочницы.
	1 шт.
	
	

	
	
	Покраска цоколя.
	30 м2.
	
	

	
	
	Планировка газона с помощью подсыпки плодородного грунта.
	60 м2.


	
	

	
	
	Установка урн.
	3 шт.
	
	

	
	
	Посев газонной травы.
	2 кг.
	
	

	
	Молодежная, 181/3
	Установка урн.
	3 шт.
	до 25.08.09


	

	
	
	Разбивка клумб.
	40 м2.
	
	

	
	
	Установить песочницу.
	1 шт.
	
	

	
	
	Завоз плодородной земли.
	3 т.
	
	

	
	
	Планировка газона.
	20 м2.
	
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-5
	Молодежная, 185
	Устройство клумб.
	40 м2.
	до 20.07.09


	Начальник ЖЭС-5 – 

Абдулаев В.А.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	Установка урн.
	4 шт.
	
	

	
	
	Завоз плодородной земли.
	3 т.
	
	

	
	Молодежная, 187
	Устройство клумб.
	40 м2.
	до 30.08.09


	

	
	
	Посадка кустарников.
	30 шт.
	
	

	
	
	Ремонт отмостки.
	30 м2.
	
	

	
	Молодежная, 189
	Посадка  кустарников.
	40 шт.
	до 30.09.09


	

	
	
	Разбивка клумб во дворе.
	20 м2.
	
	

	
	
	Ремонт и покраска скамеек.
	4 шт.
	
	

	
	
	Ремонт за домом отмостки.
	60 м.
	
	

	
	
	Посев газонной травы.
	2 кг.
	
	

	
	Молодежная, 191
	Завоз плодородной земли.
	3 т.
	до 25.10.09


	

	
	
	Устройство клумб.
	40 м2.
	
	

	
	
	Установить песочницу.
	1 шт.
	
	

	
	
	Установка урн.
	6 шт.
	
	

	
	
	Посадка кустарников.
	50 шт.
	
	

	
	
	Установить новую горку.
	1 шт.
	
	

	
	
	Установить новую карусель.
	1 шт.
	
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-5
	Молодежная, 191
	Замена бордюров на игровой площадке.
	50 м.п.


	до 25.10.09


	Начальник ЖЭС-5 – 

Абдулаев В.А.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	Установить декоративные песочницы.
	5 шт.
	
	

	
	Молодежная, 195
	Восстановление газона.
	40 м2.
	до 30.07.09


	

	
	
	Завоз плодородной земли.
	3 т.
	
	

	
	
	Установка урн.
	4 шт.
	
	

	
	
	Посадка кустарников.
	40 шт.
	
	

	
	
	Разбивка клумб.
	30 м2.
	
	

	
	
	Установка декоративного забора.
	60 м.п.
	
	

	
	
	Посев газонной травы.
	2 кг.
	
	

	
	Молодежная, 199
	Посадка деревьев на откосе.
	50 шт.
	до 30.08.09


	

	
	
	Завоз плодородной земли.
	3т.
	
	

	
	
	Устройство клумб.
	50 м.2
	
	

	
	
	Установка забора деревянного около подъезда № 4 и 5.
	50 м.п.


	
	

	
	
	Посадка кустарников.
	40шт
	
	

	
	Молодежная, 207/2
	Посадка кустарников.
	20 шт.
	до 30.07.09.


	

	
	
	Разбивка клумб.
	20 м2.
	
	

	
	
	Посев газонной травы.

Завести плодородную землю.
	2 кг.

3 т.
	
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-5
	Молодежная, 205, 207/1
	Установка урн.
	3 шт.
	до 30.06.09.


	Начальник ЖЭС-5 – 

Абдулаев В.А.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	Разбивка клумб.
	20 м2.
	
	

	
	
	Посадка кустарников (туя).
	30 шт.
	
	

	
	
	Завести плодородную землю.
	3 т.
	
	

	
	
	Покраска забора около подъезда.
	10 кг.
	
	

	
	Молодежная, 207/3
	Разбивка клумб.
	25 м2.
	до 30.07.09.
	

	
	
	Посадка кустарников.
	30 шт.
	
	

	
	
	Завоз плодородной земли.
	3 т.
	
	

	
	Молодежная, 207/4
	Разбивка клумб.
	20 м2.
	до 30.05.09.


	

	
	
	Посадка цветов.
	1 кг.
	
	

	
	
	Посадка кустарников.
	40 шт.
	
	

	
	
	Завоз плодородной земли.
	3 т.
	
	

	
	
	Посев газонной травы.
	1 кг
	
	

	
	Я.Коласа, 70
	Завоз плодородной земли. 
	3 т.
	до 30.07.09.


	

	
	
	Устройство песочницы.
	2 шт.
	
	

	
	
	Посадка кустарников.
	50 шт.
	
	

	
	
	Разбивка клумб.
	40 м2.
	
	

	
	
	Устройство забора около палисадника.
	50 м.п.


	
	

	
	
	Ремонт отмостки.
	50 м2.
	
	

	
	
	Установка урн.
	7 шт.
	
	

	
	
	Покраска скамеек около дома.
	10 шт.
	
	

	
	
	Посев газонной травы.
	2 кг.
	
	

	
	
	Посадка цветов (георгины).
	1 кг.
	
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-5
	Я.Коласа, 74
	Устройство забора деревянного около (1-3 под.).
	80 м.п.


	до 25.09.09.


	Начальник ЖЭС-5 – 

Абдулаев В.А.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	Завоз плодородной земли.
	3 т.
	
	

	
	
	Посев газонной травы.
	3 кг.
	
	

	
	
	Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта.
	40 м2.


	
	

	
	
	Разбивка клумб.
	50 м2.
	
	

	
	
	Посадка кустарников и цветов.
	20 шт.
	
	

	
	
	Устройство песочницы.
	1 шт.
	
	

	
	
	Покраска цоколя.
	180 м2.
	
	

	
	Я.Коласа, 72
	Покраска МАФ.
	30 кг.
	до 30.08.09.


	

	
	
	Разбить клумбы.
	30 м2.
	
	

	
	
	Завоз плодородной земли.
	3 т.
	
	

	
	
	Посадка кустарников.
	40 шт.
	
	

	
	Я.Коласа, 76 а
	Изготовление песочницы.
	1 шт.
	до 30.09.09.


	

	
	
	Разбивка клумб.
	30 м2.
	
	

	
	
	Посадка кустарников.
	20 шт.
	
	

	
	
	Изготовить новую горку.
	1 шт.
	
	

	
	Я.Коласа, 78
	Разбивка клумб.
	30 м2.
	до 25.10.09.


	

	
	
	Посев газонной травы.
	1 кг.
	
	

	
	
	Посадка кустарников.
	20 шт.
	
	

	
	
	Ремонт отмостки асфальтирование.
	20 м2.


	
	

	
	
	Установка урн.
	2 шт.
	
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-5
	Я.Коласа, 76
	Завести плодородную землю.
	3 т.
	до 25.10.09.


	Начальник ЖЭС-5 – 

Абдулаев В.А.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	Посев газонной травы.
	4 кг.
	
	

	
	
	Ремонт крыши детского домика.
	4 листа
	
	

	
	
	Покраска забора около подъездов.
	
	
	

	
	
	Установка урн.
	16 шт.
	
	

	
	
	Разбивка клумб.
	30 м2.
	
	

	
	
	Посадка кустарников.
	50 шт.
	
	

	
	Молодежная, 203/1, 203


	Посадка кустарников.
	20 шт.
	до 30.06.09.
	

	
	
	Разбивка клумб.
	20 м2
	
	

	
	
	Завести плодородную землю.
	2 т.
	
	

	ЖЭС-6
	Молодежная, 92

(конкурс)
	1. Установка новой горки
	1 шт.
	
	Начальник ЖЭС-6 – 

Филимончик А.М.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	2. Устройство клумб
	20 м2
	до 01.06.09
	

	
	
	3. Установка песочницы
	1 шт.
	до 01.07.09
	

	
	
	4. Установка урн
	8 шт.
	до 01.09.09
	

	
	Молодежная, 94
	Установка горки
	1шт
	до 01.09.2009г.
	

	
	
	Ремонт отмостки
	16м²
	до 01.09.2009г.
	

	
	
	Посадка цветов
	34м²
	до 01.06.2009г.
	

	
	
	Установка забора
	36м
	до 01.07.2009г.
	

	
	Молодежная, 96
	Установка урн
	6шт
	до 01.07.2009г.
	

	
	
	Установка новых скамеек
	6шт
	до 01.06.2009г.
	

	
	
	Посев травы, посадка кустарников
	
	до 01.07.2009г.
	

	
	Калинина, 2
	Посадка цветов
	18м²
	до 01.06.2009г.
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-6
	Калинина 16
	Посадка цветов
	24м²
	до 01.06.2009г.
	Начальник ЖЭС-6 – 

Филимончик А.М.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	Установка урн
	6 шт.
	до 01.06.2009г.
	

	
	
	Установка качелей, изготовленных силами РСС
	1 шт.
	до 01.09.2009г.
	

	
	Калинина 18
	Восстановить бордюры
	80м.п.
	до 01.10.2009г.
	

	
	
	Подсыпка грунта
	50м²
	до 01.08.2009г.
	

	
	Молодежная 98
	Установка урн
	3шт
	до 01.06.2009г.
	

	
	
	Посадка цветов
	30м²
	до 01.06.2009г.
	

	
	
	Ремонт качели-качалки
	1шт
	до 01.07.2009г.
	

	
	Молодежная 85
	Ремонт отмостки
	160м²
	до 01.08.2009г.
	

	
	Молодежная 102 
	Произвести планировку газона с помощью подсыпки грунта
	120м²
	до 01.07.2009г.
	

	
	Молодежная 83
	Ремонт отмостки
	170м²
	до 01.09.2009г.
	

	
	
	Установка урн
	2шт
	до 01.07.2009г.
	

	
	Калинина 20
	Устройство клумб
	30м²
	до 01.06.2009г.
	

	
	Молодежная 79
	Ремонт отмостки
	160м²
	до 01.08.2009г.
	

	
	Молодежная 87
	Восстановить пешеходную дорожку
	180м²
	до 01.10.2009г.


	

	
	Калинина 8
	Посадка цветов
	32м²
	до 01.06.2009г
	

	
	
	Установить горку-скат
	1шт
	до 01.09.2009г.
	

	
	Калинина 10
	Установить песочницу
	1 шт
	до 01.06.2009г.
	

	
	Калинина 6
	Установка новых скамеек
	6шт
	до 01.08.2009г.
	

	
	Блохина 43
	Посадка цветов
	18м²
	до 01.06.2009г.
	

	
	
	Установка урн
	2шт
	до 01.07.2009г.
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-6
	Молодежная, 53
	Ремонт колодца
	3 шт
	до 01.07.2009г.
	Начальник ЖЭС-6 – 

Филимончик А.М.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	
	Замена скамеек
	3 шт
	до 01.05.2009г.
	

	
	Молодежная, 57
	Ремонт колодца
	1 шт
	до 01.07.2009г.
	

	
	
	Установить карусель, качели, горку скат, изготовленных силами РСС
	1шт, 1шт, 1шт.
	
	

	
	Парковая, 32
	Ремонт колодцев
	3 шт
	до 01.07.2009г.
	

	
	
	Установка урн
	3шт
	до 01.07.2009г.
	

	
	Калинина, 5а 
	Посадка декоративных кустов
	10 шт
	до 01.09.2009г.
	

	
	
	Установка урн
	4 шт
	до 01.07.2009г.
	

	
	Парковая, 30
	Ремонт дворовой лестницы
	40 м²
	до 01.10.2009г.
	

	
	
	Установка скамеек
	3 шт
	до 01.05.2009г.
	

	
	
	Ремонт колодца
	2 шт
	до 01.07.2009г.
	

	
	Юбилейная, 1
	Установка урн
	7 шт
	до 01.07.2009г.
	

	
	
	Ремонт колодцев
	2 шт
	до 01.07.2009г.
	

	
	
	Установка качелей, каруселей, изготовленных силами РСС
	
	до 01.07.2009г.
	

	
	Юбилейная, 3
	Установка урн
	6 шт
	до 01.07.2009г.
	

	
	
	Установка качелей, каруселей, горки, изготовленных силами РСС
	1шт,1шт,1шт
	до 01.07.2009г.


	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-6
	Юбилейная, 3
	Ремонт отмостки
	
	до 01.08.2009г.
	Начальник ЖЭС-6 – 

Филимончик А.М.

Начальник ремонтно-строительной службы – Грибанова З.Н.

	
	Молодежная, 75
	Ремонт отмостки
	4 м²
	до 01.08.2009г.
	

	
	
	Установка урн
	2 шт
	до 01.07.2009г.
	

	
	
	Установка каруселей, качелей, изготовленных силами РСС
	1 шт,

1 шт
	до 01.07.2009г.


	

	
	Молодежная, 65
	Установка бордюра
	140 м²
	до 01.10.2009г.
	

	
	
	Установка песочницы, горки, карусели
	1шт,1 шт, 1 шт.
	до 01.07.2009г.


	

	
	Молодежная, 61
	Установка песочницы, карусель, качель, горка, скамейки
	1 шт,1шт,

1шт,1шт,
	до 01.07.2009г.

до 01.09.2009г
	

	
	
	Установка металлического забора (торец 1 подъезда)
	1 шт 30 м
	до 01.09.2009г
	

	
	
	Установка урн
	3 шт.
	до 01.07.2009г
	

	
	Молодежная,55
	Установить урны
	4 шт
	до 01.07.2009г
	

	
	
	Установить карусели
	1 шт
	до 01.07.2009г
	

	
	
	Посадка декоративных куст- 1 подъезд
	6 шт
	до 01.09.2009г
	

	
	Молодежная, 51
	Установка урн
	4 шт
	до 01.07.2009г
	

	
	Молодежная, 47
	Установка урн
	4 шт.
	до 01.07.2009г
	

	
	
	Заменить скамейку
	1 шт.
	до 01.05.2009г
	

	
	
	Установка бордюров
	80 м
	до 01.10.2009г
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-6
	Молодежная, 49
	Ремонт колодца
	1 шт
	до 01.07.2009г
	Начальник ЖЭС-6 – 

Филимончик А.М.

Начальник ремонтно-строительной службы

Грибанова З.Н

	
	
	Установить горку, карусель
	1 шт, 1шт
	
	

	
	
	Установка урн
	
	до 01.07.2009г
	

	
	
	Ремонт тротуарной дорожки
	4 шт
	до 01.10.2009г
	

	
	Молодежная, 92
	Установка урн, 
	3 шт
	до 01.07.2009г
	

	
	
	скамеек
	2 шт
	до 01.05.2009г
	

	
	Молодежная, 90
	Заменить скамейки
	4 шт
	до 01.05.2009г
	

	
	Молодежная, 88
	Установка урн
	6 шт
	до 01.07.2009г
	

	
	
	Произвести планир. газона с помощью подсыпки плодородного грунта
	
	до 01.09.2009г
	

	
	Молодежная, 84
	Установить урны
	6 шт
	до 01.07.2009г
	

	
	
	Установка качелей, каруселей, изготовленных силами РСС
	2  шт.
	до 01.07.2009г
	

	
	
	Ремонт отмостки
	15 м²
	до 01.08.2009г
	

	
	Молодежная, 82
	Установка урн
	6 шт
	до 01.07.2009г
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-7
	Школьная, 4

(конкурс)
	1. Планировка газона с подсыпкой растительного грунта
	60 м2
	до 01.06.2009г.
	Начальник ЖЭС-7 – 

Парфенова Н.В.

Начальник ремонтно-строительной службы

Грибанова З.Н

	
	
	2. Разбивка клумб с посадкой цветов
	30 м2
	
	

	
	
	3. Установка карусели, горки
	2 шт.
	
	

	
	Молодежная, 12
	Завоз песка (песочница)
	
	до апрель - май
	

	
	
	Разбивка клумб, посадка цветов
	12 м2
	до апрель - май
	

	
	Молодежная, 12
	Установка МАФ:

карусели, 

качель, изготовл. силами РСС

горка 
	1 шт 

1 шт 

1 шт
	до 01.08.09г.


	

	
	
	Установка МАФ-горки (замена 

старой металлической горки на пластиковую)
	1 шт


	
	

	
	
	Покраска МАФ
	
	
	

	
	Молодежная, 14
	Разбивка клумб, посадка цветов
	18 м2
	апрель – май
	

	
	
	Покраска  МАФ
	
	апрель – май
	

	
	
	Установка МАФ-горки (замена старой металлической горки на пластиковую)
	1 шт
	
	

	
	
	Завоз песка (песочница)
	
	апрель- май
	

	
	
	Установка урн 
	4 шт.
	
	

	
	Молодежная, 16
	Разбивка клумб, посадка цветов
	15 м2
	апрель – май
	

	
	
	Установка МАФ- карусель,

 качель
	1 шт

1 шт
	
	

	
	
	Покраска МАФ
	
	апрель – май
	

	
	
	Завоз песка (песочница)
	
	апрель – май
	

	
	
	Установка урн 
	10 шт
	
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-7
	Гайдара,7
	Разбивка клумб, посадка цветов
	12 м2
	апрель- май
	Начальник ЖЭС-7 – 

Парфенова Н.В.

Начальник ремонтно-строительной службы

Грибанова З.Н

	
	
	Покраска МАФ

Установка МАФ- песочницы,

карусель
	1 шт 

1 шт
	апрель- май


	

	
	
	Завоз песка (песочница)
	
	апрель- май
	

	
	
	Установка урн 
	7 шт
	апрель
	

	
	Гайдара, 9
	Разбивка клумб, посадка цветов
	6 м2
	апрель- май
	

	
	
	Покраска МАФ
	
	апрель- май
	

	
	
	Установка МАФ- песочницы, 
	1 шт
	
	

	
	
	Установка карусели 
	1 шт
	апрель- май
	

	
	
	Завоз песка (песочница)
	
	
	

	
	Гайдара, 13
	Спилка пней
	
	апрель- май
	

	
	
	Покраска МАФ
	
	апрель- май
	

	
	
	Разбивка клумб, посадка цветов
	6 м2
	апрель- май
	

	
	
	Завоз песка (песочница)
	
	
	

	
	Гайдара, 15
	Разбивка клумб, посадка цветов
	6 м2
	апрель- май
	

	
	
	Установка МАФ качель, изгот.силами РСС
	1 шт
	
	

	
	
	карусель, 
	1 шт
	
	

	
	
	скамейки
	2 шт
	
	

	
	
	Завоз песка (песочница)
	
	апрель- май
	

	
	Школьная, 4

Ктаторова, 23
	Разбивка клумб, посадка цветов
	10 м2
	апрель- май
	

	
	
	Установка МАФ- качель, изгот.силами РСС
	1 шт
	
	

	
	
	Установка урн
	7 шт
	
	

	
	
	Завоз песка (песочница)
	
	апрель- май
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-7
	Блохина, 3

Ктаторова, 25,27
	Разбивка клумб, посадка цветов
	21 м2
	апрель- май
	Начальник ЖЭС-7 – 

Парфенова Н.В.

Начальник ремонтно-строительной службы

Грибанова З.Н

	
	
	Покраска  МАФ
	
	апрель- май
	

	
	
	Установка МАФ- качель, изгот.силами РСС

карусель,
	1 шт

1 шт
	
	

	
	
	урн
	12 шт
	
	

	
	
	Завоз песка (песочница)
	
	апрель- май
	

	
	Школьная, 8,10,12
	Разбивка клумб, посадка цветов

Завоз песка (песочница)
	35 м2
	апрель- май

апрель- май
	

	
	Блохина, 11,7,9
	Установка качель-качалки,

горки,
	1 шт
	
	

	
	
	карусели, изготов.силами РСС
	1 шт
	
	

	
	
	Качели, изготовл.силами РСС
	1 шт
	
	

	
	
	Разбивка клумб, посадка цветов
	30 м2
	апрель- май
	

	
	
	Завоз песка (песочница
	
	апрель- май
	

	
	Блохина, 13
	Разбивка клумб, посадка цветов
	6 м2
	апрель- май
	

	
	
	Установка урн 
	3 шт
	
	

	
	
	Завоз песка (песочница)
	
	апрель- май
	

	
	Школьная, 18,16
	Разбивка клумб, посадка цветов
	15 м2
	апрель- май
	

	
	Блохина, 15,19

Школьная, 20
	Разбивка клумб, посадка цветов
	18 м2
	апрель-май
	

	
	Школьная, 26,28
	Разбивка клумб, посадка цветов
	35 м2
	апрель- май
	

	
	Дзержинского, 17/2
	Установка МАФ- карусель, 
	1 шт
	
	

	
	
	качель, изготов.силами РСС
	1 шт
	
	

	
	
	горка
	1 шт
	
	

	
	
	Разбивка клумб, посадка цветов
	25 м2
	апрель- май
	

	
	
	Завоз песка (песочница)
	
	апрель- май
	

	
	
	Покраска  МАФ
	
	апрель- май
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-7
	Дзержинского, 17/1,15
	Разбивка клумб, посадка цветов
	15 м2
	апрель- май
	Начальник ЖЭС-7 – 

Парфенова Н.В.

Начальник ремонтно-строительной службы

Грибанова З.Н

	
	
	Установка МАФ качель,
	1 шт
	
	

	
	
	карусель
	1 шт
	
	

	
	
	Покраска, ремонт МАФ
	
	апрель- май
	

	
	
	Демонтаж  железных стоек
	
	
	

	
	Дзержинского, 17/1,15
	Ремонт качели (верхние узлы креплений) 
	2 шт


	
	

	
	
	Завоз песка (песочница)
	
	апрель- май
	

	
	Дзержинского, 13
	Установка урн
	2 шт
	
	

	
	
	скамейки
	2 шт
	
	

	
	
	Качелей, изгот.силами РСС
	1 шт
	до 01.08.09г.
	

	
	
	Ремонт, окраска МАФ
	
	апрель- май
	

	
	
	Разбивка клумб, посадка цветов
	7 м2
	апрель- май
	

	
	
	Ремонт качель (верхние узлы креплений) 
	2 шт


	апрель- май


	

	
	
	Завоз песка (песочница)
	
	апрель- май
	

	
	Дзержинского, 9
	Установка качели, изготовл.РСС
	1 шт
	до 01.08.2009г.
	

	
	
	песочницы
	1 шт
	
	

	
	
	карусель
	1шт
	
	

	
	
	урны
	2 шт
	
	

	
	
	Завоз песка (песочница)
	
	апрель- май
	

	
	
	Разбивка клумб, посадка цветов
	7 м2
	апрель- май
	

	
	6-я Линия, 6, 8,

7-я Линия, 4,9
	Завоз песка (песочница)
	
	апрель- май
	

	
	
	Разбивка клумб, посадка цветов
	32 м2
	апрель- май
	

	
	
	Завоз песка (песочница)
	
	апрель- май
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-7
	Молодежная, 20,24,26

6-я, Линия 4


	Завоз песка (песочница)
	
	апрель- май
	Начальник ЖЭС-7 – 

Парфенова Н.В.

Начальник ремонтно-строительной службы

Грибанова З.Н

	
	
	Разбивка клумб, посадка цветов
	12 м2
	апрель- май
	

	
	
	Установка карусель, горка
	2 шт
	
	

	
	
	Установка урн   
	1 шт
	
	

	
	Молодежная 30,32

Парк «Ракета»
	Установка - качель, изготов.РСС
	1 шт
	до 01.08.2009г.
	

	
	
	карусель
	1 шт
	
	

	
	
	горка
	1 шт
	
	

	
	
	скамейки
	3 шт
	
	

	
	
	урны
	2 шт
	
	

	
	
	Разбивка клумб, посадка цветов
	10 м2
	апрель- май
	

	
	
	Спиливание стволов деревьев
	
	
	

	
	Слободская, 12,10
	Установка урн
	3 шт
	
	

	
	
	Разбивка клумб
	25 м2
	апрель- май
	

	
	Слободская,

 14, 12А, 16
	Установка карусель
	1 шт
	
	

	
	
	урна 
	1 шт
	
	

	
	
	Разбивка клумб
	16 м2
	апрель- май
	

	
	Слободская, 8
	Установка – качель, изготов.РСС
	1 шт
	до 01.08.2009г.
	

	
	
	карусель
	1 шт
	
	

	
	
	Разбивка клумб
	15 м2
	апрель- май
	

	
	Молодежная, 20
	Разбивка клумб, посадка цветов
	15 м2
	апрель-май
	


	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-8
	Василевцы, 1 (конкурс)
	1.Выполнить устройство клумб и декоративно оформить
	4

	
	Начальник ЖЭС-8 – 

Карпович А.И.

Начальник ремонтно-строительной службы

Грибанова З.Н

	
	
	2. Изготовить беседку «гномов» и установить
	1
	
	

	
	
	3. Изготовить песочницу
	1
	до 30.07.09
	

	
	
	4. Выполнить устройство водоема «русалкин пруд»
	1
	
	

	
	
	5. Установить горку

качели
	1

1
	
	

	
	Молодежная, 174/4
	Устройство клумб
	2
	до 31.05.09.
	

	
	Молодежная, 221
	Разбивка клумб и декоративное оформление
	2
	до 31.05.09.
	

	
	Молодежная, 180/1
	Разбивка клумб и декоративное оформление
	2
	до 31.05.09.
	

	
	Молодежная, 180/2
	Разбивка клумб и декоративное оформление
	2
	до 31.05.09.
	

	
	Молодежная, 174/1
	1.Устройство клумб и декоративное оформление
	1

	до 31.05.09.

	

	
	
	2. Установить урны
	2
	до 30.04.09
	

	
	Василевцы,4
	Ремонт беседки и забора вокруг детской площадки
	1
	до 30.04.09
	

	
	Василевцы, 5, 6, Молодежная, 158, 160
	Ремонт беседки
	1
	до 30.04.09
	

	
	Молодежная, 162
	1.Ремонт заборчика возле 3-х подъездов при входе в дом
	1

	до 25.04.09

	

	
	
	2. Ремонт скамеек
	2
	до 30.07.09
	

	
	
	3. Ремонт горки (жесть)
	1
	до 30.04.09
	

	    ЖЭС
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки

исполнения
	Ответственный

	ЖЭС-8
	Василевцы, 14
	Выполнить подсыпку детской площадки
	1
	до 20.05.09
	Начальник ЖЭС-8 – 

Карпович А.И.

Начальник ремонтно-строительной службы

Грибанова З.Н




Сроки по установке качелей и горок, заводского изготовления, будут определены при выделении целевого финансирования.


Директор Новополоцкого КУП ЖРЭО







В.Г.Исаков


Дрозник  51 87 60

